
OUTIL WEB · BTP · FRANCE

Contrat Game

Pilotez la gestion contractuelle et financière de vos chantiers, simplement et en toute traçabilité.

COURRIERS · JOURNAL · DÉTAIL ESTIMATIF · SITUATIONS · PRIX NOUVEAUX · SOUS-TRAITANCE · MATRICE FOURNISSEURS



Présentation de l'application
Édition 2026

by EBGC

SOMMAIRE

Au programme

Une visite guidée de l'application, module par module, illustrée par des captures réelles du projet de démonstration **« Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve »**.

01	Pourquoi Contrat Game	03
02	Accueil & navigation	04
03	Infos projet, membres & modules	05
04	Courriers	06
05	Modèles de courriers	07
06	Sous-traitants & suivi financier	08
07	Journal & frise chronologique	09
08	Fiche écart	10
09	Détail Estimatif & co-traitance	11
10	Situations de travaux	12
11	Prix Nouveaux	13
12	Matrice décisionnelle fournisseurs	14
13	Tableau de bord multi-projets	15
14	Comptes & sécurité	16
15	Exports PDF & Excel	17
16	Démarrer en 3 étapes	18
17	Contact	19

POURQUOI CONTRAT GAME

Le contrat, au cœur du chantier

Sur un chantier, la marge se joue souvent dans les détails contractuels : une réserve non écrite, un ordre de service oublié, une situation mal calée. **Contrat Game** réunit au même endroit tout ce dont le conducteur de travaux a besoin pour défendre ses droits et piloter son chiffre d'affaires, quel que soit le type d'ouvrage.

1

Traçabilité

Chaque courrier, chaque événement, chaque pièce jointe est daté et classé dans le journal du chantier. La frise chronologique restitue l'historique en un coup d'œil.

2

Réclamations

Fiches écart, prix nouveaux, courriers de réserves et mises en demeure : les éléments de la réclamation se construisent au fil de l'eau, pas en fin de chantier.

3

Situations de travaux

Le Détail Estimatif sert de base aux situations mensuelles : avancements saisis ligne par ligne, cumuls et montants calculés, PDF prêt à transmettre.

4

Sous-traitance


Marchés, avenants, facturations mensuelles, reste à facturer : le suivi financier des sous-traitants est intégré au récapitulatif des situations.

Un seul outil, partagé par l'équipe travaux, pour **écrire**, **tracer**, **chiffrer** et **facturer** — accessible depuis un PC ou une tablette, sans installation.


ACCUEIL & NAVIGATION

Tout part de l'accueil

Une page d'accueil claire donne accès aux raccourcis, aux projets récents et à cette présentation. La barre latérale bleue reste toujours visible pour passer d'un espace à l'autre.



Page d'accueil : raccourcis, projets récents et présentation du site.



Mes projets : chaque utilisateur ne voit que les projets dont il est membre.

Barre latérale permanente

Accueil, Projets, Tableau de bord, Modèles de courriers, Comptes et profil utilisateur.

Navigation par projet

Deux onglets : **Gestion contractuelle** et **Gestion financière**, avec sous-menus par module.

Projets récents

Reprise rapide du dernier projet consulté, avec un résumé de son activité.


PC & tablette

Interface responsive, pensée pour le bureau de chantier comme pour la réunion.


GESTION CONTRACTUELLE

Infos projet, membres & modules

La fiche projet centralise l'identité de l'opération et permet de choisir les modules utiles et les personnes qui y ont accès.



Informations du projet : maître d'ouvrage, références, adresse, dates.



Modules visibles et gestion des membres.

Identité de l'opération

Nom, description, maître d'ouvrage, n° d'affaire, n° de commande, n° OTP, adresse du chantier, dates de début et de fin.

Modules à la carte

Des cases à cocher masquent les modules inutiles sur ce projet : l'interface reste épurée.

Membres du projet

Ajout d'un collègue par e-mail, rôle **propriétaire** ou **membre**, retrait en un clic.


Zone de danger

La suppression d'un projet est isolée et confirmée, pour éviter toute fausse manœuvre.

GESTION CONTRACTUELLE

Courriers

Rédigez vos courriers contractuels à partir de modèles types, suivez leur statut et générez un PDF au format courrier officiel, à l'en-tête de votre société.



Édition d'un courrier : destinataire, références, mode d'envoi, signataire et corps pré-rempli.



Registre des courriers du projet, filtrable par type et par statut.

Modèles types

Réserves, mise en demeure, demande de prolongation, transmission de documents, prix nouveau…

Registre & statuts

Référence, objet, destinataire, mode d'envoi (LRAR, remise en main propre…), brouillon ou envoyé.

PDF officiel

Mise en page courrier : en-tête société, lieu et date, objet, signataire, copies.


Lien avec le journal

Un courrier envoyé crée automatiquement un événement dans le journal du chantier.

BIBLIOTHÈQUE

Modèles de courriers

Une bibliothèque de courriers types, rédigés pour le BTP, que l'on consulte, copie ou utilise directement dans un projet.



Bibliothèque des modèles : aperçu du texte et champs automatiques (projet, n° de marché, affaire…).

- **Émission de réserves** — sur un ordre de service ou une modification de programme.
- **Mise en demeure** — d'un intervenant défaillant.
- **Demande de prolongation de délai** — causes, durée sollicitée.
- **Transmission de documents** — bordereau d'envoi.
- **Demande de prix nouveau / réclamation**.
- **Constat contradictoire**, **accusé de réception**, **courrier libre**…

Champs automatiques

Les références du projet (nom, marché, affaire, maître d'ouvrage) sont insérées dans le texte.


Utiliser dans un projet

Un clic ouvre un nouveau courrier pré-rempli dans le projet choisi.


CONTRACTUEL & FINANCIER

Sous-traitants & suivi ST

Les fiches sous-traitants côté contractuel, et leur suivi de facturation côté financier : marché, avenants, facturé, reste à facturer.



Fiches sous-traitants : contact, paiement direct, marché et avenants.



Suivi ST : récapitulatif par sous-traitant et facturations mensuelles de l'année.

Fiches complètes

Contact, téléphone, e-mail, paiement direct, commentaire et avenants numérotés.

Avancement financier

Marché + avenants = montant total ; cumul facturé, reste à facturer, % d'avancement.


Lien situations

Les facturations ST alimentent la section sous-traitants du PDF de situation.


GESTION CONTRACTUELLE

Journal & frise chronologique

Le journal consigne tous les faits marquants du chantier. La frise chronologique les met en perspective et s'exporte en PDF pour vos réunions et vos mémoires en réclamation.



Frise chronologique : bulles colorées par catégorie, toujours à l'aplomb de leur date.



Liste des événements : catégorie, pièces jointes, affichage sur la frise.

Catégories colorées

Catégories système et personnalisées, filtres par chips cliquables.

Pièces jointes

Photos et PDF attachés à chaque événement, repris en annexe de l'export.

Frise lisible

Placement automatique anti-chevauchement, sans jamais décaler une bulle de sa date.


Export PDF A4 paysage

Choix de la période, étalement sur toute la largeur, découpage multi-pages entre les bulles.

GESTION CONTRACTUELLE

Fiche écart

La fiche écart compare ce qui était prévu au DCE à ce qui est réellement exécuté, et chiffre les conséquences en délais et en coûts : la base d'une réclamation argumentée.



Fiche écart organisée par chapitres, avec import direct depuis le journal.

Étude / Écart | **Prévu au DCE** | **Phase transitoire** | **EXE** | **Impacts et conséquences** | **Délais impactés** | **Coûts impactés**

Import depuis le journal

Sélection d'événements : une ligne par événement, titre et date repris. Les événements déjà importés sont exclus.

Saisie fluide

Cellules qui s'agrandissent avec le texte, enregistrement automatique en continu.

Organisation par chapitres

Regroupez les écarts par thème (réseaux, fondations, façades…) pour une lecture structurée.

Export PDF paysage

Même structure que l'écran, prêt à joindre à un mémoire ou un compte rendu.

GESTION FINANCIÈRE

Détail Estimatif & co-traitance

Le Détail Estimatif se saisit comme un tableur : chapitres, lignes, quantités et prix unitaires. Il sert de socle aux situations et à la répartition entre co-traitants.





Tableau éditable type Excel, sous-totaux par chapitre et total général HT.



Co-traitance : membres du groupement et répartition des prix unitaires ligne par ligne.

Comme un tableur

Saisie au clavier, enregistrement automatique, Ctrl+S, réordonnancement par glisser-déposer.

Grands volumes

Tableau virtualisé : fluide même avec des centaines de lignes.


Groupement

Mandataire, co-traitants, répartition du PU et totaux par entreprise, écarts signalés.

GESTION FINANCIÈRE

Situations de travaux

Chaque mois, saisissez la quantité réalisée cumulée de chaque ligne du Détail Estimatif : Contrat Game calcule le mois, les cumuls, les pourcentages et les montants.



Code	Désignation	U.	Qté marché	PU	Cumul préc.	Qté du mois	Cumul total	% av.	Montant préc.	Montant mois
01	**Installations de chantier et travaux préparatoires**							49,8 %	0,00 €	121 400,00 €
01.01	Installation, entretien et repli de la base vie et des clôtures	Ft	1,00	95 000,00	0,00	0,50	0,5	50,0 %	0,00 €	47 500,00 €
01.02	Grue à tour et moyens de levage (location et exploitation)	mois	10,00	7 800,00	0,00	2,50	2,5	25,0 %	0,00 €	19 500,00 €
01.03	Études d'exécution et plans de récolement	Ft	1,00	68 000,00	0,00	0,80	0,8	80,0 %	0,00 €	54 400,00 €
01.04	Constat contradictoire des existants et des avoisinants	u	2,00	1 500,00	0,00	0,00	0	0,0 %	0,00 €	0,00 €
02	**Terrassements généraux**							50,6 %	0,00 €	153 230,00 €
02.01	Décapage de la terre végétale et mise en stock	m3	3 200,00	6,80	0,00	0,00	0	0,0 %	0,00 €	0,00 €
02.02	Fouilles en grande masse et en rigoles	m3	7 400,00	11,50	0,00	740,00	740	10,0 %	0,00 €	8 510,00 €
02.03	Évacuation des terres excédentaires en ISDI	m3	4 800,00	19,50	0,00	4 800,00	4800	100,0 %	0,00 €	93 600,00 €
02.04	Remblais techniques et plateforme sous dallage	m3	3 600,00	28,40	0,00	1 800,00	1800	50,0 %	0,00 €	51 120,00 €
03	**Gros œuvre**							21,2 %	0,00 €	216 145,00 €
03.01	Fondations superficielles : semelles filantes et isolées	m3	640,00	285,00	0,00	0,00	0	0,0 %	0,00 €	0,00 €
03.02	Dallage béton armé sur terre-plein, ép. 15 cm	m2	2 900,00	48,50	0,00	0,00	0	0,0 %	0,00 €	0,00 €
03.03	Voiles béton armé banché	m3	780,00	345,00	0,00	195,00	195	25,0 %	0,00 €	67 275,00 €
03.04	Planchers béton armé (prédalles et dalle de compression)	m2	1 850,00	92,00	0,00	1 480,00	1480	80,0 %	0,00 €	136 160,00 €

Situation n°1 : cumul précédent, quantité du mois, cumul total, % d'avancement et montants.



Liste des situations du projet : période, statut, montant du mois et montant cumulé.

Numérotation automatique

Une situation par mois, numérotée, avec libellé et statut brouillon / validée.

Saisie manuelle maîtrisée

Quantité cumulée saisie ligne par ligne, prix unitaire figé au moment de la saisie.

Avancement

Pourcentage par ligne, par chapitre et global ; montants au format français.


PDF de situation

Tableau détaillé et récapitulatif des facturations sous-traitants du mois et cumulées.

GESTION FINANCIÈRE

Prix Nouveaux

Suivez chaque devis de travaux supplémentaires, de sa présentation à son acceptation par ordre de service, et mesurez le potentiel de chiffre d'affaires.



Prix nouveaux : totaux présenté, pondéré, accepté et déboursé, filtres par statut.

Présenté

Montant total des devis transmis

Pondéré

Présenté × potentiel d'acceptation

Accepté

Montants validés par OS

Déboursé

Coût réel engagé, marge calculée

Fiche complète

N° de devis, intitulé, date, montant présenté, potentiel (0-100 %), montant accepté, déboursé réel.

Ordres de service

N° et date d'OS, délai supplémentaire obtenu, commentaire.

Statuts colorés

À venir, en cours, accepté, refusé : badges aux couleurs sémantiques VINCI.


Priorisation

Réordonnancement par glisser-déposer et export PDF de la liste.


GESTION FINANCIÈRE

Matrice décisionnelle fournisseurs

Comparez objectivement les offres fournisseurs avec la grille « Bid Comp » : critères notés et pondérés, non-conformités, score et recommandation argumentée.



Grille Bid Comp : une colonne par fournisseur, critères notés de 1 à 3 avec coefficients.



Synthèse : opportunités, risques, recommandation et classement des offres (GO / EN ATTENTE / NO GO).

Grille complète

Offre, conditions financières, délais, juridique, qualité-prévention, technique, CSRD, coûts, options.

Non-conformités

Majeures (rouge) ou négociables (jaune), immédiatement visibles dans la grille.

Score & classement

Score pondéré, score normalisé en %, décision suggérée selon le seuil GO.

Exports Excel & PDF

Classeur Excel « Bid Comp » + « Sélection RMS » mis en forme, et PDF de synthèse.

PILOTAGE

Tableau de bord multi-projets

Une vue de synthèse financière de l'ensemble de vos projets : montants du Détail Estimatif, réalisé, prix nouveaux, sous-traitance et dernière situation.



Indicateurs consolidés et tableau par projet, avec barre d'avancement.

Indicateurs clés

Nombre de projets, montant total des DE, réalisé cumulé et taux d'avancement global.

Prix nouveaux

Présenté, pondéré et accepté, consolidés sur tous les projets.

Sous-traitance

Marchés + avenants, facturé et reste à facturer.

Alertes de suivi


Courriers en brouillon et date de la dernière situation par projet.

> Le tableau de bord ne montre que les projets dont l'utilisateur est membre : chacun pilote son portefeuille, le directeur de travaux voit l'ensemble de ses opérations.


ADMINISTRATION

Comptes & sécurité

Les accès sont gérés simplement : comptes utilisateurs, rôles, appartenance aux projets et profil société qui personnalise tous les documents.



Gestion des comptes : création, rôle, mot de passe, suppression.



Profil : informations personnelles, société (logo, adresse, certifications), mot de passe.

Accès par projet

Chaque utilisateur ne voit que les projets dont il est membre ; toutes les actions vérifient cette appartenance côté serveur.

Rôles

Administrateur / utilisateur pour l'application, propriétaire / membre pour chaque projet.

Authentification

Connexion par e-mail et mot de passe, mots de passe hachés, session sécurisée.


Profil société

Logo et coordonnées de votre entreprise en en-tête de tous les PDF.

DOCUMENTS

Exports PDF & Excel

Chaque module produit des documents prêts à transmettre, à la charte de votre entreprise : en-tête bleu, logo société, tableaux lisibles, pagination.



VINCI Construction

CONTRAT GAME
[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve


Détail Estimatif

25 lignes · 5 chapitres · édité le 11/11/2026 · montants HT en euros

Code	Désignation	Unité	Quantité	PU HT	Montant HT
01	INSTALLATIONS DE CHANTIER ET TRAVAUX PRÉPARATOIRES				
01.01	Installation, entretien et repli de la base vie et des clôtures	Ft	1,00	95 000,00	95 000,00
01.02	Grue à tour et moyens de levage (location et exploitation)	mois	10,00	7 800,00	78 000,00
01.03	Études d'exécution et plans de récolement	Ft	1,00	68 000,00	68 000,00
01.04	Constat contradictoire des existants et des avoisinants	u	2,00	1 500,00	3 000,00
			Sous-total 01 — Installations de chantier et travaux préparatoires		244 000,00 €
02	TERRASSEMENTS GÉNÉRAUX				
02.01	Décapage de la terre végétale et mise en stock	m3	3 200,00	6,80	21 760,00
02.02	Fouilles en grande masse et en rigoles	m3	7 400,00	11,50	85 100,00
02.03	Évacuation des terres excédentaires en ISDI	m3	4 800,00	19,50	93 600,00
02.04	Remblais techniques et plateforme sous dallage	m3	3 600,00	28,40	102 240,00
			Sous-total 02 — Terrassements généraux		302 700,00 €
03	GROS ŒUVRE				
03.01	Fondations superficielles : semelles filantes et isolées	m3	640,00	285,00	182 400,00
03.02	Dallage béton armé sur terre-plein, ép. 15 cm	m2	2 900,00	48,50	140 650,00
03.03	Voiles béton armé banché	m3	780,00	345,00	269 100,00
03.04	Planchers béton armé (prédalles et dalle de compression)	m2	1 850,00	92,00	170 200,00
03.05	Poteaux et poutres béton armé	m3	310,00	410,00	127 100,00
03.06	Maçonnerie de blocs et doublages intérieurs	m2	3 400,00	38,60	131 240,00
			Sous-total 03 — Gros œuvre		1 020 690,00 €
04	CHARPENTE, COUVERTURE ET MENUISERIES				
04.01	Charpente métallique de la toiture	t	62,00	3 850,00	238 700,00
04.02	Couverture en bac acier et étanchéité des toitures-terrasses	m2	2 200,00	118,00	259 600,00
04.03	Menuiseries extérieures aluminium à rupture de pont thermique	m2	640,00	620,00	396 800,00
04.04	Façades : isolation thermique par l'extérieur et bardage	m2	2 450,00	135,00	330 750,00
04.05	Menuiseries intérieures bois et blocs-portes	u	118,00	540,00	63 720,00
			Sous-total 04 — Charpente, couverture et menuiseries		1 289 570,00 €
05	LOTS TECHNIQUES ET VRD				
05.01	Plomberie sanitaires et chauffage (pompe à chaleur)	Ft	1,00	485 000,00	485 000,00
05.02	Ventilation double flux et désenfumage	Ft	1,00	210 000,00	210 000,00
05.03	Électricité courants forts et courants faibles	Ft	1,00	380 000,00	380 000,00
05.04	Réseaux enterrés : eaux usées, eaux pluviales, bassin de rétention	ml	1 250,00	168,00	210 000,00
05.05	Voiries, parkings et cheminements extérieurs	m2	3 800,00	74,00	281 200,00
05.06	Espaces verts et plantations	m2	2 600,00	22,00	57 200,00
			Sous-total 05 — Lots techniques et VRD		1 623 400,00 €
			TOTAL GÉNÉRAL HT		4 480 360,00 €

Détail Estimatif — [EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve · Contrat Game · by EBGC · Page 1 / 2

Détail Estimatif (PDF A4).



VINCI Construction

Ville de Saint-Exemple
1 place de la Mairie, 99000 Saint-Exemple

Lyon, le 12/03/2026

Réf. : CR-2026-001
Lettre recommandée avec AR

Objet : [EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve – Émission de réserves

Madame, Monsieur,

Dans le cadre de l'opération « [EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve » (Marché n° CMD-778451 – Affaire AF-2026-014), nous avons pris connaissance de votre ordre de service daté du 2 mars 2026 relatif à la modification du phasage des travaux.

Après examen, nous formulons les réserves suivantes :

1. Les nouvelles contraintes d'accès et de phasage du chantier ne sont pas compatibles avec le planning contractuel.
2. Les incidences financières de cette modification n'ont pas été chiffrées.
3. Les délais d'approvisionnement des matériaux et équipements ne permettent pas le respect de la nouvelle date de démarrage.


Nous nous réservons le droit de présenter toute réclamation complémentaire. Nous vous remercions de nous faire part de votre position sous quinze (15) jours.

Dans l'attente de votre retour, nous vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.

Jean Dupont
Directeur de projet

Copies : Direction de projet ; Service contrats

Courrier officiel (PDF A4).



VINCI Construction

CONTRAT GAME
[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve

Situation de travaux n°1 — Travaux de mars

Mars 2026 · Validée

Code	Désignation	U.	Qté marché	PU	Cumul préc.	Qté mois	Cumul	%	Mont. préc.	Mont. mois	Mont. cumulé
01	Installations de chantier et travaux préparatoires							49,8 %	0,00 €	121 400,00 €	121 400,00 €
01.01	Installation, entretien et repli de la base vie et des clôtures	Ft	1,00	95 000,00	0,00	0,50	0,50	50,0 %	0,00 €	47 500,00 €	47 500,00 €
01.02	Grue à tour et moyens de levage (location et exploitation)	mois	10,00	7 800,00	0,00	2,50	2,50	25,0 %	0,00 €	19 500,00 €	19 500,00 €
01.03	Études d'exécution et plans de récolement	Ft	1,00	68 000,00	0,00	0,80	0,80	80,0 %	0,00 €	54 400,00 €	54 400,00 €
01.04	Constat contradictoire des existants et des avoisinants	u	2,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02	Terrassements généraux							50,6 %	0,00 €	153 230,00 €	153 230,00 €
02.01	Décapage de la terre végétale et mise en stock	m3	3 200,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
02.02	Fouilles en grande masse et en rigoles	m3	7 400,00	11,50	0,00	740,00	740,00	10,0 %	0,00 €	8 510,00 €	8 510,00 €
02.03	Évacuation des terres excédentaires en ISDI	m3	4 800,00	19,50	0,00	4 800,00	4 800,00	100,0 %	0,00 €	93 600,00 €	93 600,00 €
02.04	Remblais techniques et plateforme sous dallage	m3	3 600,00	28,40	0,00	1 800,00	1 800,00	50,0 %	0,00 €	51 120,00 €	51 120,00 €
03	Gros œuvre							21,2 %	0,00 €	216 145,00 €	216 145,00 €
03.01	Fondations superficielles : semelles filantes et isolées	m3	640,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.02	Dallage béton armé sur terre-plein, ép. 15 cm	m2	2 900,00	48,50	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
03.03	Voiles béton armé banché	m3	780,00	345,00	0,00	195,00	195,00	25,0 %	0,00 €	67 275,00 €	67 275,00 €
03.04	Planchers béton armé (prédalles et dalle de compression)	m2	1 850,00	92,00	0,00	1 480,00	1 480,00	80,0 %	0,00 €	136 160,00 €	136 160,00 €
03.05	Poteaux et poutres béton armé	m3	310,00	410,00	0,00	31,00	31,00	10,0 %	0,00 €	12 710,00 €	12 710,00 €
03.06	Maçonnerie de blocs et doublages intérieurs	m2	3 400,00	38,60	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04	Charpente, couverture et menuiseries							41,9 %	0,00 €	540 687,50 €	540 687,50 €
04.01	Charpente métallique de la toiture	t	62,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04.02	Couverture en bac acier et étanchéité des toitures-terrasses	m2	2 200,00	118,00	0,00	2 200,00	2 200,00	100,0 %	0,00 €	259 600,00 €	259 600,00 €
04.03	Menuiseries extérieures aluminium à rupture de pont thermique	m2	640,00	620,00	0,00	320,00	320,00	50,0 %	0,00 €	198 400,00 €	198 400,00 €
04.04	Façades : isolation thermique par l'extérieur et bardage	m2	2 450,00	135,00	0,00	612,50	612,50	25,0 %	0,00 €	82 687,50 €	82 687,50 €
04.05	Menuiseries intérieures bois et blocs-portes	u	118,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €
05	Lots techniques et VRD							25,6 %	0,00 €	416 000,00 €	416 000,00 €
05.01	Plomberie sanitaires et chauffage (pompe à chaleur)	Ft	1,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00 €	0,00 €	0,00 €

[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls – construction neuve — Situation n°1 — Mars 2026 · Contrat Game · by EBGC · Page 1 / 3

Situation de travaux (PDF A4 paysage).

- **PDF** : Détail Estimatif, situations, prix nouveaux, suivi ST, courriers, fiche écart, matrice.
- **Frise chronologique** : PDF A4 paysage multi-pages avec légende et annexes photos.
- **Excel** : matrice Bid Comp (2 onglets mis en forme).
- **Format français** : montants « 1 234,50 € », dates « jj/mm/aaaa ».

PRISE EN MAIN


Démarrer en 3 étapes

Aucune installation : l'application s'ouvre dans le navigateur, sur PC comme sur tablette.

1

Se connecter


Ouvrez Contrat Game et connectez-vous avec l'e-mail et le mot de passe fournis par votre administrateur. Complétez ensuite votre profil société (logo, adresse) : il apparaîtra sur tous vos PDF.



2

Créer un projet


Depuis « Mes projets », cliquez sur « Nouveau projet », renseignez le maître d'ouvrage, les références et les dates, puis choisissez les modules utiles. Saisissez ensuite votre Détail Estimatif.



3

Inviter l'équipe

Dans l'onglet Infos, ajoutez vos collègues par e-mail comme membres du projet. Chacun retrouve aussitôt le projet dans sa liste et peut contribuer.



Astuce

Explorez d'abord le projet **[EXEMPLE] Groupe scolaire Les Tilleuls** : il contient un jeu de données complet pour découvrir chaque module.

CONTACT

Contrat Game

Gestion contractuelle & financière de chantier

Une question, un besoin d'accès ou une idée d'évolution ? Contactez l'administrateur de l'application dans votre entreprise ou l'équipe EBGC.

ACCÈS

Navigateur web
PC · tablette

COMPTES

Créés par votre administrateur

by EBGC